附件6：
北京中医药大学“十三五”规划编制工作
总体规划和专项规划任务进度分解表

	序号
	工作阶段
	时间安排
	工作任务
	承办单位

	1
	启动“十三五”规划编制工作
	2014.11
	成立学校编制工作领导小组、编制工作小组、专项编制工作小组，部署“十三五”规划编制工作。
	发展规划处、总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位、各学院/附属医院

	2
	总结“十二五”规划完成情况
	2014.11—12
	总结分析，完成“十二五”总体规划、专项规划、学院/附属医院规划总结工作。
	发展规划处、总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位

	3
	“十三五”总体规划和专项规划编制阶段
	（1）前期调研
	2015.03—05
	组织开展校外调研，撰写、提交调研报告。
	各调研工作组组长单位

	
	
	（2）广泛征求建议
	2015.01—05
	面向全校师生广泛征求建议。
	发展规划处

	
	
	（3）撰写规划文本
	2015.06—07
	撰写、提交“十三五”规划文本。
	总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位

	
	
	（4）整理规划文本
	2015. 08—09
	对各单位材料进行汇总整理，形成第一版讨论稿。
	发展规划处

	
	
	（5）广泛征求意见
	2015.10—12
	面向全校师生就总体规划和专项规划广泛征求意见建议。
	发展规划处

	
	
	（6）完善规划文本
	2016.01—03
	根据师生员工提出的意见建议，进一步修改完善规划文本，形成第二版讨论稿。
	发展规划处、总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位

	
	
	（7）审批发布
	2016年上半年
	总体规划经学校教代会审议通过，由党委常委会审定批准；专项规划经编织工作小组修订完善后，由党委常委会审议通过，正式签发。
	规划编制领导小组、发展规划处

	
	
	（8）任务分解与修订备案
	2016年下半年
	制定“十三五”规划实施方案，与各学院/附属医院签订《目标责任书》。按要求完成规划的修订与上报工作。
	发展规划处、各学院/附属医院
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