附件7：
北京中医药大学“十三五”规划编制工作
学院/附属医院规划任务进度分解表

	序号
	工作阶段
	时间安排
	工作任务
	承办单位

	1
	前期调研
	2015.03—05
	组织开展校外调研，撰写、提交调研报告。
	各学院/附属医院

	2
	广泛征求建议
	2015.01—05
	面向全校师生广泛征求建议。
	各学院/附属医院

	3
	撰写规划文本
	2015.06—08
	撰写“十三五”规划文本，形成第一版讨论稿，提交发展规划处。
	各学院/附属医院

	4
	广泛征求意见
	2015.09—11
	面向全院师生就广泛征求意见建议。
	各学院/附属医院

	5
	完善规划文本
	2015.12—2016.05
	根据师生员工提出的意见建议，进一步修改完善规划文本，形成第二版讨论稿，报规划编制领导小组审核。
	各学院/附属医院

	6
	审批发布
	2016年
	经学院/附属医院党总支（党委）审议后，各学院/附属医院职代会讨论通过，正式发布并报学校发展规划处。
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